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AGNETENDAL PEER                             Timing Geïntegreerde Proef 

6 Onthaal en Public Relations 2002 – 2003 
(kan aangevuld/gewijzigd worden ...)


september
eerste week: info gip, stage en BIN-normen tijdens lessen stage, projecten, OPR- GT

05 opgave mediamap (zoektocht naar onderwerp eindwerk GIP)




20 
definitieve keuze stageplaats 

oktober

03
logboek 1 inleveren, controleren en bespreken(LD) 



04
mediamap afgeven (met gemotiveerde onderwerpskeuze) 

07
voorstudie stage afmaken en tonen op stageplaats

21/22
simulatie eerste ontmoeting met jury 

21 klassenraad 

25  vrijdag: eerste ontmoeting met jury: individuele voorstelling, presen​tatie onderwerpskeuze + stageplaats + voorstudie afgeven; evaluatie 1




aanduiding mentor + eerste mentorcontact door de lln zelf aan te vragen

28 okt t.e.m. 2 november: herfstvakantie

november
04 t.e.m. 15: bedrijfsstage (stagerapport moet 20/01/02 ingeleverd, maar stel niet uit!)




20
logboek 2 inleveren (EI) + oudercontact ; 

bijstellen werkplan; inhoudsopgave; infoverwerving en -verwerking; tekst maken; (afspraken) interviews; zoek instelling / bedrijf ... voor toepassing; mentorcontact(en)
december
09
logboek 3 inleveren (LD)

10
basistoetsen OPR

19
klassenraden met GIP-bespreking 

21
rapporten met mogelijkheid tot oudercontact; kerstvakantie t.e.m. 3 januari 2003
januari

06
bespreking stand van zaken; teksten tonen; project THEATER !!




06
GIP-dagen van 5 en 6 juni voorbereiden (afspraken, taakverdeling, panelen …)

09 logboek 4 inleveren (EI) + inhoudsoverzicht + eerste hoofdstukken krijgen vorm

20
stagerapport inleveren

inhoudsoverzicht aanpassen; mentorcontact; 2/3 hoofdstukken af tegen einde januari!! 
februari

06
logboek 5 inleveren + herwerkte teksten + inhoudsoverzicht + eerste volledige versie werk afgeven aan mentor incl. inleiding, besluit, inhoudstafel

17     klassenraad met GIP-bespreking 


27
oudercontact; …  hard doorwerken aan GIP; mentorcontact(en)

maart

01 en 02: opvoering leerlingentoneel m.m.v. 6OPR project THEATER




03 t.e.m. 07: krokusvakantie




13
logboek 6 inleveren (EI); uitnodiging GIP-dagen maken, kiezen, …

18
08.30 dinsdag: tweede ontmoeting met jury
presentatie inhoud(+soverzicht) + stand van zaken + problemen ...; evaluatie 2

28
eerste volledige versie eindwerk inleveren

april

02
vertrek Romereis



07
paasvakantie t.e.m. 21 (= paasmaandag)




24
logboek 7 inleveren (LD); mentorcontact!!!




28
allerlaatste correctie van volledige versie incl. voorwoord, inleiding en besluiten

mei

05
inlevering verslag praktische oefening van bedrijfsstage (tenzij anders overeengekomen!)




07
gecorrigeerde teksten terug; herwerken+ bespreken met mentor / correctors




11
opendeurdag Agnetendal

12
gelegenheidstoespraak; klassenraad met bespreking GIP + studiekeuze 

22
eindwerk inleveren, 4 exemplaren (te laat = punten inleveren bij de eindevaluatie)

22
logboek 8 (EI); juryleden lezen werk

26…
simulatie GIP-presentatie, voorbereiding GIP-dagen

juni

05
 GIP-dag 1 + logboek + alle documentatie



06 
GIP-dag 2 met minitentoonstelling over GIP + stage en met afsluitend receptie



10
begin basistoetsen OPR

23
14.00 uur delibererende klassenraad 6 ASO/TSO
26
academische zitting (19.00 uur sporthal college)
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